

Утверждаю:
 Заведующий МБДОУ №7 «Сказка»
 _____ Л.В. Азимова
 « _____ » _____ 2013г

План перехода МБДОУ детского сада комбинированного вида №7 «Сказка» на ФГОС

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Выход
1. Организационное обеспечение введения ФГОС			
Создание и определение функционала рабочей группы	Ноябрь	Азимова Л.В., Ведренцева Т.Ю.	Приказ
Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС	Декабрь	Ведренцева Т.Ю.	Материалы
Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС.	Ноябрь - март	Ведренцева Т.Ю., Стрелец Т.Н.	Сводные таблицы
Анализ обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС	Январь – февраль	Ведренцева Т.Ю.	Каталог
Оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС	Январь	Азимова Л.В., Ведренцева Т.Ю.	Сводные таблицы
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
Изучение образовательного плана по переходу на ФГОС	Сентябрь	Азимова Л.В.	План
Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Азимова Л.В.	План развития
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС			
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	В течение года	Ведренцева Т.Ю., Стрелец Т.Н.	Материалы
Реализация проекта «Методическое сопровождение педагогов ДОУ при переходе на ФГОС»	До декабря 2014г	Ведренцева Т.Ю., Творческая группа	Материалы, рекомендации
Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ	В течение года	Ведренцева Т.Ю.	План, материалы, опрос
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	В течение года	Ведренцева Т.Ю.	План